

Oppdragsnavn: Ombruk i Nord

Oppdragsnummer: 639652-01

Møtedato: 25.05.2023

Kl.: 13:15

Sted: Kirkegata 4, 9008 Tromsø

Referent: John Ingar Jenssen

Navn	Firma	E-post	Til stede	Mott. ref.
Svein Karlstrøm	FIVH	svein@framtiden.no	X	X
Chis Hudson	Remiks	chris.hudson@remiks.no	X	X
Marit Vassmyr	PEAB	Marit.Vassmyr@peab.no		X
Helle Sofie Gjølme	PEAB	helle.sofie.gjolme@peab.no	X	X
Kjersti Monsen	NODA	post@no-da.no		X
Tom-Kristian Eines	Totaleiendom	tom@totale.no	X	X
Johan Nils Swärd	FIVH	Johan.nils@framtiden.no		X
Marie Søndergaard	FIVH	marie@framtiden.no	X	X
Henrikke Iversen	TFFK	henrikke.iversen@tffk.no	X	X
Sigve Daae Rasmussen	Remiks	sigve.rasmussen@remiks.no		X
Kirsten Østby	TK	Kirsten.Ostby@tromso.kommune.no	X	X

Møtereferat nr. 2 prosjektgruppe Ombruk i Nord

Referat fra oppstartsmøtet for prosjektet.

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
0.	<p>SAKSLISTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GODKJENNELSE AV FORRIGE MØTEREFERAT 2. TRANSPORT AV MATERIALER OG MØBLER 3. OMBRUKSDATABASER 4. INTERNETSIDER 5. PILOTPROSJEKTER 6. RESSURSGRUPPER 7. EVT. 	JIJE	
1.	<p>GODKJENNELSE AV FORRIGE MØTEREFERAT</p> <p>Referatet godkjennes uten innsigelser</p>	ALLE	25.05.

2.	<p>TRANSPORT AV MATERIALER OG MØBLER ASVO ønsker å delta, vi forsøker å finne samarbeidsmåte i ressursgruppene</p>	JIJ	
3.	<p>OMBRUKSDATABASE Vi har sett på Loopfront og AV Ombruk sine databaser Begge tilbyr å delta på non-profit-basis i pilotprosjekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV-Ombruk ikke klar før etter ferien, Loopfront er oppe og går med sin løsning • Remiks har en bærekraftstraineer som vil utforske begge løsningene • Begge løsningene vil legge til rette for deling av data mellom plattformene. <p>Vi jobber for å få i stand pilotprosjekt som kan teste ut databasene</p>	JIJ/JNS	
4.	<p>INTERNETSIDER Marie Søndergaard informerer om prosjektets web-sider. Adressen til sidene er: https://framtidennord.no/index.php/ombruk-i-nord</p> <p>For å dele informasjon mellom deltakerne i nettverket ønskes en plattform for intern deling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bulletin som informerer alle deltaker i de ulike ressursgruppene om nyheter? • Info fra pilotprosjektene og om databasene • Kan også være om kommende prosjekter (riving/renovering, nybygg og behov for materialer) • <p>Søndergaard undersøker hvilke muligheter som finnes.</p>	MS	9.5.23
5.	<p>PILOTPROSJEKTER</p> <p>HavnePaviljong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon fra Johan Nils Swärd om fremdrift for paviljong -litt forsinket <p>Sykkelparkering</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIVH skal ha møte med Tenk Tromsø angående å lage innfarts-sykkelparkeringsplasser ved strategiske buss-stopp. <p>Nordlyskvartalet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befaring <p>Mack-Kvartalet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ombruksrapporten kan distribueres allerede. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ser ut som det blir samspillmodell med landsdekkende aktør. Uke 22 • Informer NODA om hvem som har arktitektoppdraget <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke avgjort, men foreløpig er det Concrete fra Nederland (de har også gjort et hotell i Svolvær). <p>Petersborggata 7</p>	JNS	

	<ul style="list-style-type: none"> • Søndergaard og Jenssen innhenter informasjon fra T.K. Eines for dokumentasjon (og publisering på hjemmeside?). 		
6.	<p>RESSURSGRUPPER</p> <p>Interiør og møbler har hatt 3 møter alt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Her anbefales det å få med Tromsø kommune. Tilbakemelding ønskes fra Kirsten Østby <p>Elektro-armaturer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har fått deltakere til gruppe, vil forsøke å få gjennomført møte før ferien. <p>Det er behov for en ny gruppe innenfor byggevarer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treverk • Brannører/ dører • Vinduer • Murstein <p>Remiks og Totaleiendom vil være med på denne.</p> <p>Styringsgruppa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møtene arrangeres sjeldnere og gruppa hver 3. måned evt. v. behov. • Marie legger ut info om ressursgruppene. <p>Ta kontakt med følgende aktører ang. deltakelse i de øvrige ressursgruppene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonord • Econor • Statsbygg • Norgesgruppen 	<p>JIJ/ KØ</p> <p>JIJ</p> <p>JIJ</p> <p>MS JIJ</p> <p>JIJ</p>	<p>2.6.23</p> <p>15.6.23</p>
7.	<p>EVT.</p> <p>Saker til diskusjon?</p> <p>NYTT MØTE: 23.8.2023 kl 13.15 hos Asplan viak/Teams</p>		

Referent

John Ingar Jenssen
Prosjektleder

T: 93087560 | 417 99 417

E: john.jenssen@asplanviak.no